

42-24.04.1998.

Zeitplan für Straßenbau

m. NACKENHEIM – Die Verwaltung hat einen detaillierten Zeitplan für den weiteren Straßenausbau bekanntgegeben. Während des Weinfestes „Im fröhlichen Weinberg“ vom 24. bis 27. Juli finden keine Arbeiten statt. Nachdem der Mahlweg fertiggestellt wurde, beginnen die Ausbaumaßnahmen in der Langgasse, der Landesstraße 434, in der letzten Maiwoche und müssen bis zum Weinfest abgeschlossen sein.

Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Pfarrer-Denner-Straße, Königsberger Straße, Weinbergstraße und Carl-Zuckmayer-Straße umgeleitet. Die Fahrbahnschwellen in der Pfarrer-Denner-Straße müssen wegen des Busverkehrs wesentlich zurückgebaut werden.

Die Langgasse und die Lörzweiler Straße erhalten einen Asphaltbelag. Auf beiden Seiten entstehen Bürgersteige. Ende Juli beginnen in der Lörzweiler Straße die Arbeiten zur Verlegung der Leitungen, im August der Fahrbahnbau. Die Fläche bis zur Kirchentreppe wird gepflastert, vor dem Ortsmuseum zielt künftig ein klein-kroniger Baum den Winkel.

In der zweiten Jahreshälfte beginnt in der Karl-Abt-Straße die Neuverlegung der Abwasser- und Oberflächenwasserkanäle, danach der Straßenausbau. Erst im Sommer fällt die Entscheidung, ob die Arbeiten in der Weinbergstraße, der Adam-Winkler-Straße und dem Carl-Zuckmayer-Platz noch in diesem Jahr fortgesetzt werden können. Die Carl-Zuckmayer-Straße folgt voraussichtlich in der zweiten Hälfte 1999. Im Jahr 2000 sollen die Straßen „Im Winkel“ sowie der Schifferweg in Angriff genommen werden.